



Datum: 2024-02-20

Dnr: 512-764-2024

Version 1

Dokumentation från Pilgöljan SE0220103 inom projektet LIFE RestoRED

LIFE19/NAT/SE/000172

Åtgärder i projektet:

Action C1.1 Rövning och avverkning

Åtgärden genomförs för att öka de biologiska värdena i ett rikkärr där en igenväxningsvegetation; små tallar, björk och sly, har börjat ta över de tidigare mer öppna områdena. Rövning och efterföljande slåtter är därför en förutsättning för att kunna behålla den speciellt artrika floran och faunan som är knuten till denna miljö. I området finns t ex kalkkärrgrynssnäckan *Vertigo geyeri* som är skyddad av Artskyddsförordningen.

Unga tallar och sly har avverkats manuellt under våren 2023. Kvar har endast lämnats karaktäristiska äldre "martallar" och blommande buskar vid kantzonen vid bryn mot skogen. Stubbarna har sågats korta för att möjliggöra slåtter och för att undvika att lie och eventuellt slåtterbalk skadas. En kompletterande utglesning kommer att göras under 2024.

Före och efter åtgärd



Bild 1. Bilden är tagen före åtgärden. Den visar igenväxning med ung tall som skuggar området mer ljuskrävande flora. Foto: Sari Roponen 2021-09-30 (ObjektID 110).



Bild 2. Bilden är tagen efter gallringen. Igenväxning med små tallar har avlägsnats. Foto: Sari Roponen 2023-10-13 (ObjektID 110).



Bild 1. Bilden är tagen före åtgärden. Den visar igenväxning med ung tall som skuggar områdets mer ljuskrävande flora. Foto: Sari Roponen 2021-09-30 (ObjektID 114).



Bild 2. Bilden är tagen efter gallringen. Igenväxning med små tallar har avlägsnats. Slätter av vass återstår. Foto: Sari Roponen 2023-10-13 (ObjektID 114).



Bild 2. Bilden är tagen före den kompletterande gallringen 2024. En del små tallar återstår att gallra.
Foto: Sari Roponen 2023-10-13 (ObjektID 112).

Action C1.3 Restaureringsåtgärder

Igenväxningen med vass och små tallar är ett problem i området och årligt förekommande slåtter behövs för att bevara en gynnsam bevarandestatus i enlighet med bevarandeplanen.

Slåttern på området har planerats att starta hösten 2024.

Före och efter åtgärd

Bilder kommer att publiceras senare.

Action D5.2 Planering och utvärdering av åtgärder för pollinerare

Bilder kommer att publiceras senare.

Action D5.3 Planering och utvärdering av skapande av död ved

Bilder kommer att publiceras senare.

Anordningar

Action E.1.1 Obligatorisk projektskylt

Action E.1.2 Temaskylt


Anordningar har planerats i området men är inte genomförda i dagsläget.

Området kommer vara skyltat med en LIFE-skylt som informerar om LIFE RestoRED-projektet i stort och en temaskylt som handlar om rikkärrsslåtter.

Bilder kommer att publiceras senare.

Pilgöljan SE0220103

Fotopunkter



Figur 1. Karta med fotopunkterna i geodatabasen. ObjektID-numren är markerade för fotopunkterna som har inkluderats i rapporten.

LIFE-programmet

Den här rapporten har producerats med stöd av Europeiska kommissionens LIFE-program.

Ståndpunkter och faktainnehåll representerar projektet LIFE RestoRED och representerar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens eller byrån CINEAs uppfattning eller ståndpunkt.

Läs mer om LIFE-programmet på EU-kommissionens webbplats: <https://ec.europa.eu/easme/en/life>