



Ändringshistorik

Datum	Version	Ändrad av	Ändringar
2021-10-21	1.0	Sara Lamme	Skapat dokument
2023-03-30	1.1	Sara Lamme	Uppdatert arealer, sträckor, karta och åtgärder.

Restaureringsplan för N2000-området Skäraskog inom projektet LIFE RestorRED **LIFE19 NAT/SE000172**

Summary

This document provide a brief overview of the measures that will take place in the LIFE RestoRED project at the N2000 site Skäraskog. Location of different actions can be seen in the maps in the end of this document.

Om Projektet

Projektet LIFE RestoRED arbetar med att restaurera skötselkrävande naturtyper, mestadels betesmarker och slåtterängar. Arbetet utförs inom N2000-områden under åren 2021 till 2027. Naturtyperna som restaureras finns med på den rödlista för naturtyper som EU tagit fram. Arbetet som omfattas av den här restaureringsplanen utförs av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs mer om projektet på webbplatsen liferestored.se

Uppgifter om området

Natura 2000-område: SE0320213_Skäraskog

Naturresevat: Skäraskog

Län: Kronobergs län

Kommun: Uppvidinge

Förvaltare/kontaktperson på Länsstyrelsen: Karin Näslund

Koordinater för restaureringsområde: 6323784.04,521282.26

Beskrivning av objektet

Skäraskog är en traditionell by i länets nordvästra del. Här upphörde största delen av jordbruket under 1900-talet, och redan på 50-talet bildades reservat här. Landskapet består av småbrutna betesmarker med både mer slutna och stora öppna delar och sluttar ned mot skärsjön i öster. Här finns också två slätterängar med haqlade träd. I delar av området har igenväxning på grund av brist på betesdjur gått långt. Området är redan idag ett populärt utflyktsmål för både botaniker och allmänheten.

Syfte och mål med åtgärderna i projektet

I det här området ska naturtyperna 6270, och 9070 ges en stärkt ekologisk status genom att hugga barrskog för att öppna upp miljöer som växt igen, bränna gammal förna för att gynna kärilväxter, samt nyplantering av blommande buskar för att gynna pollinerare. Vid slutet av projektet ska området ha öppnats upp, en god grässvål ska ha etablerats på största delen och framtida skötsel av området vara ordnad genom årligt bete och slätter.

Allmänheten och sakägare ska ha fått kunskap om projektet genom skyltning och fysiska möten.

Tillgängligheten i området ska ha ökat genom att en vandringsled har markerats ut.

Tabell 1 Naturtyper som omfattas av projektåtgärder

Naturtypskod	Natura 2000 naturtyp (namn)	Areal (ha)
6410	Fuktäng	0,1
Utvecklingsmark	6270 Silikatgräsmark	7,2
Utvecklingsmark	9070 Trädklädd betesmark	8,5

Åtgärder som är aktuella i N2000-området Skäraskog

Tabell 2 Planerad omfattning

Action	Namn	Längd (m)	Area (ha)	Antal
C1.1	Röjning och avverkning		10,3	
C1.2	Restaureringsbete		15,6	
C1.6	Gräs och ljungränning		8,4	
C2.1	Stängsling	1237		
C2.2	Borttagande stängsel	1488		
C3.2	Plantering buske			100
C3.3	Skydd plantering			100
C3.5	Hamling			100
C4	Artskötsel/skapa biotop			
D1	Fotodokumentation			
D2.1	Uppföljning av naturtyper			
D5.2	Planering och utvärdering av åtgärder för pollinerare			
D5.3	Planering och utvärdering av skapande av död ved			
E1.1	Obligatorisk projektskylt			
E1.4.1	Stig, led			
E1.4.2	Bänk, bord grillplats			

Beskrivning av åtgärderna

Action C1.1 Röjning och avverkning

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2023-12-31

Genomförs: 2023-01-01 till 2026-12-31

Beskrivning: Huggningar kommer att genomföras i flera omgångar för att på ett skonsamt sätt glesa ur trädskicket, drastiskt minska mängden barr och få ner mer ljus till grässvålen för att gynna örter.

Action C1.2 Restaureringsbete

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2025-03-31

Genomförs: 2021-03-01 till 2027-08-31

Beskrivning: Delar betas redan i dagsläget, medan vissa bitar kommer att betas efter huggning/bränning och stängsling.

Action C1.6 Gräs och ljungränning

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2025-03-31

Genomförs: 2023-03-01 till 2026-12-31

Beskrivning: mark med som haft en period av ohävd bränns för att gynna blommande örter.

Action C2.1 Stängsling

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2025-03-31

Genomförs: 2022-05-01 till 2025-03-31

Beskrivning: Gamalt stängsel ses över och nytt sätts upp där inget fanns tidigare.

Action C2.2 Borttagande stängsel

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2025-03-31

Genomförs: 2021-03-01 till 2024-12-12

Beskrivning: Rivning av dåliga delar.

Action C3.2 Plantering buske

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2027-04-30

Genomförs: 2021-03-01 till 2027-04-30

Beskrivning: Blommande buskar planteras för att gynna pollinerare.

Action C3.3 Skydd plantering

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2027-04-30

Genomförs: 2021-03-01 till 2027-04-30

Beskrivning: Ca hälften av de planterade buskarna ska skyddas.

Action C3.5 Hamling

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-2026

Beskrivning: 100 träd ska hamlas.

Action C3.6 Veteranisering

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-2023

Beskrivning: I samband med avverkning och röjning ska veteranisering ske.

Action C4 Artskötsel/skapa biotop

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2023-08-01 till 2026-12-31

Beskrivning: Riktade åtgärder för pollinerar planeras genom 4 stycken mulmholkar sätts upp och 2 stycken ekoxekomposter anläggs av ekved som uppkommer vid veteraniseringen.

Action D1. Fotopunkter

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-01-01 till 2026-12-31

Beskrivning: För att dokumentera effekten av restaureringsåtgärderna kommer foton att tas på strategiska platser, före restaureringsåtgärder och efter genomförda åtgärder.

Fotodokumentation sker också under genomförandet av projektet och publiceras som en enkel rapport på projektets webbplats.

Action D2.1 Utvärdering av bevarandestatus för naturtyper

Möjlig tidsperiod: 2026-03-01 till 2027-02-28

Genomförs: 2026-03-01 till 2027-02-28

Beskrivning: Efter genomförd restaurering ska en bedömning göras om statusen för de naturtyper som restaurerats har förbättrats. Bedömningen sker genom observationer på plats och kan genomföras av den som ansvarat för restaureringen, eller en särskild inventerare. Data från genomförda inventeringar av arter och naturtyper används också som underlag för bedömningen. Bedömningen kommer slutligen att registreras i Naturvårdsverkets databas NNK.

Action D5.2 Planering och utvärdering av åtgärder för pollinerare

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-01-01 till 2026-12-31

Beskrivning: I samband med restaureringsåtgärder kommer särskild hänsyn tas till pollinerarnas framtida miljö. Vid restaureringen kommer bryn att göras flikiga och blommande buskar att friställas. Gläntor skapas för att skapa varma rum inom området. För planeringen av åtgärder för pollinerare har projektets receptsamling för möjliga åtgärder använts och efter genomförd restaurering kommer insatsen att utvärderas och dokumenteras i projektets databas.

Action D5.3 Planering och utvärdering av skapande av död ved

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-01-01 till 2026-12-31

Beskrivning: I samband med avverkning, veteranisering och hamling av träd kommer död ved att skapas. Flera faunadepåer kommer skapas, i första hand används de grövsta stammarna. Flera högstubbar kommer skapas och träd kommer att ringbarkas. För planeringen av vilken död ved som ska skapas har projektets checklista använts och efter genomförd avverkning kommer insatsen att utvärderas och dokumenteras i projektets databas.

Action E1.1 Obligatorisk projektskylt

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-01-01 till 2023-12-31

Beskrivning:

En skylt som beskriver projektets arbete kommer att sättas upp.

Action E1.4.1 Stig, led

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2023-2024

Beskrivning: En vandringsled kommer att anläggas för att öka tillgängligheten i området och visa upp de naturvärden som projektet skapar.

Action E1.4.2 Bänk, bord, grillplats mm

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2023-2024

Beskrivning: I Anslutning till befintlig parkering.

Action E1.5.1 Infomöte markägare brukare

Möjlig tidsperiod: 2021-03-01 till 2026-12-31

Genomförs: 2022-03-01 till 2026-12-31

Beskrivning: Möten med respektive markägare genomförs löpande under projektiden. Under de inledande mötena går vi igenom respektive ägares mark och kommer fram till vad som kan utföras inom projektet.

Kartor

Bild 1 Översigtskarta, N2000-området Skäraskog
Overview for the site Skäraskog





Bild 2 Detaljkarta, åtgärder som genomförs i projektet är syns
Detailed map for measures in the project.



Kartbilaga till Skäraskog SE320213

Restaureringar, stängsel, stig och skylt

2023-03-30



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ● C3.2 - Plantering buske | → C2.1 - Stängsling |
| ● C3.3 - Skydd plantering | ✕ C2.2 - Borttagande stängsel |
| ● C3.5 - Hamling | ▨ C1.1 - Röjning |
| ★ C4 - Artskötsel/Skapa biotop | ▨ C1.2 - Restaureringsbete |
| ℹ E1.1 - Obligatorisk projektskylt | ▨ C1.6 - Gräs/ljungbränning |

0 90 180 360 Meter

© Länsstyrelsen
© Lantmäteriet

LIFE-programmet

Den här restaureringsplanen har producerats med stöd av Europeiska kommissionens LIFE-program. Ståndpunkter och faktainnehåll representerar projektet LIFE Restored och representerar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens eller byrån CINEAs uppfattning eller ståndpunkt.

Läs mer om LIFE-programmet på EU-kommissionens webbplats : <https://ec.europa.eu/easme/en/life>